



ШКОЛА ЛИДЕРА «ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Проектная заявка команды

1. Наименование Проекта школьного инициативного бюджетирования (далее Проект)	Модернизация уборной			
2. Школьная команда (инициативная проектная группа)	№	ФИ участника	Класс	Роль участника в проектной группе (автор идеи, составитель сметы, ответственный за медиа, монтажёр, презентатор, исполнитель и др.)
	1.	Дарина Байбородова	7	автор идеи
	2.	Кувситова Дарья	8	составитель сметы
	3.	Цеман Екатерина	10	составитель сметы
	4.	Михайлов Дмитрий	9	монтажёр
	5.	Решетников Данила	9	медиа
	6.	Никитина Валентина	9	распространитель
	7.	Журавлёв Рахметул Р	7 и 5	проектное оборудование
	8.	Турдыев Максим Сабитово Инесса	9 7	медиа презентация презентатор
3. Срок реализации Проекта:	Игнатово Евгений		6	создание плаката
	Начало реализации проекта			
	11.04.22		30.12.22.	
Окончание реализации проекта				
4. Финансирование проекта: Из бюджетов каких уровней и внебюджетных средств будет осуществляться финансирование проекта?	школьный бюджет			
	Источники финансирования			
	101000р			
Запрашиваемая сумма				

<p>5. Краткая аннотация Проекта: О чем проект? Его основное содержание?</p>	<p>Улучшить условия уборных для мальчиков и девочек 1-11 классов Худиминской школы</p>
<p>6. Описание актуальности Проекта, его социальная значимость:</p> <p>В чем суть проблемы? Что изменится в школе, если Ваш проект будет реализован?</p>	<p>В школе есть туалеты, соответствующие всем нормам и требованиям, но им не хватает уюта и комфорта. Чтобы создать эти условия потребуются соответствующие оборудование. Если добавить еще одно уютное место, то это благоприятно скажется на атмосфере среди учащихся.</p>
<p>7. Целевая аудитория Проекта: На кого направлена реализация проекта? Сколько человек будет этим пользоваться и как интенсивно?</p>	<p>Создано для всех школьников (мальчики и девочки) 1-11 классов для постоянного посещения.</p>
<p>8. Цель и задачи Проекта:</p> <p>Что предполагается достичь в ходе реализации проекта? Что этому будет способствовать?</p>	<p>Модернизировать туалетную комнату для учащихся 1-11 классов в Худиминской школе для комфорта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Проанализировать состояние санузлов для мальчиков и девочек. 2) Провести опрос на тему: «Что вам не хватает в уборных для комфортного посещения?» 3) Определиться с выбором дат/оборудования для создания комфортных условий. 4) Изучить рынок и составить смету. 5) Создать план-смету размещения оборудования в санузлах. 6) Получить согласие от администрации школы и комитета по реализации проекта. 7) Реализовать проект.

9. Шаги/мероприятия по реализации Проекта:

Что нужно будет сделать и в какой последовательности для реализации проекта? Какие технические решения будут использоваться в проекте? Какие материалы, работы и услуги потребуются в ходе реализации проекта?

- ① Найти качественное оборудование, соответствующее комфортным условиям в уборочный (11.04.22 - 12.04.22)
- ② Заказать материалы (смесители, швабры, дозаторы, зеркала, осветители, тумбы, двери)
- ③ Доставить на место размещения
- ④ Работниками школы собрать оборудование и технику (по необходимости (ежтумба...))
- ⑤ Установить смесители, дозаторы, зеркала, двери, швабры, осветители и тумбы
- ⑥ Заместителю директора по АХЧ осуществить приемку товара.

10. Смета Проекта:

Какие именно потребуются расходы, в каком количестве и сколько нужно денежных средств?

№	Вид расхода (товар или услуга)	Количество (указать в единицах измерения)	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
1.	дозатор для надутого швабра Sopa Magic (с доз.)	2 шт	5337р	10674р
2.	швабры объективные (с доз.)	4 шт	794р	3176р
3.	зеркало настенное с фальшпанелью 80x80 (доз.)	2 шт	12890р	25780р
4.	осветитель воздуха blade рлон и сочные лампы	8 шт	1958р	15664р
5.	тумба 9/8 ванная с раковиной Sam star швабра 70	2 шт	11836р	23672р
6.	авто. дозатор освещ. возд. blade (с доз.)	2 шт	1010р	2020р
7.	смеситель для раковины, Potato P0077 (с доз.)	2 шт	7627р	15254р
8.	ПК/Клема швабро-всесезонная 1шт 3500x1750x16 (с доз.)	2 шт.	2322р	4644р
9.				
10.				
11.				
Итого:		24	43774р.	100884р

<p>11. Не денежные ресурсы Проекта:</p> <p>Что для реализации проекта можно сделать самостоятельно (без денежных расходов) или с привлечением иных субъектов (учителей, родителей, бизнеса, органов местного самоуправления и др)?</p>	<p>Установка смешиваний, дверей, шумоизол., датчиков температуры и освещенности воздуха и зеркал.</p>	
<p>12. Описание дальнейшего развития Проекта после его реализации:</p> <p>Кому будет принадлежать объект? Кто будет отвечать за его сохранность и эксплуатацию?</p>	<p>Объект будет принадлежать школе; ответственность за него будет нести заместитель директора по АХЧ, контроль будут держать авторы проекта ученики дежурных классов.</p> <p>Возможно дальнейшее развитие проекта (покраска ст-и, потолка и т.п.).</p>	
<p>13. Измеримость Проекта:</p> <p>Качественные и количественные показатели, с помощью которых можно оценить эффективность реализации проекта</p>	<p>Качественные показатели</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вертиное отношение школьников к школе • Повышение доверия к услугам школы среди школьников 	<p>Количественные показатели</p> <ul style="list-style-type: none"> • Увеличение кол-ва посещений школьниками.

14. Риски	Риски	Минимизация рисков
Обстоятельства, которые могут помешать реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Брак оборудования • Вандализм 	<ul style="list-style-type: none"> • Приобретать товар у армии или военных спонсоров; • Обменивать товар (брак) целостностью, либо найти нового спонсора. • Контроль будут держать авторы проекта. Восстановление за счет родителей провинциала.
Приложения к заявке Локально-сметный расчет, дизайн-проект, коммерческое предложение, предполагаемая программа или сценарий мероприятия или иные документы	План-схема упаковки и презентации.	

Отметки экспертов о допуске проекта к публичной презентации:

Эксперты	ФИО эксперта	Место работы и должность	Баллы (от 0 до 10)	Подпись
Эксперт №1	Толубина Т.А.	Химик. СОИ	8	
Эксперт №2	Иваново И.Ю.	Юристы Сельскохозяйственный техникум	10	
Эксперт №3	Туршбаева Г.В.	ХСОИ	8	
Эксперт №4	Редорчук В.Т.		9	
Эксперт №5	Ревельва В.И.	учитель ХСОИ	9	
Эксперт №6	Алексеев		10	

Допуск к публичной презентации проекта получен:

Председатель Управляющего совета

О.Д. Третьякова

Куратор ШКИБ

С.В. Белоногов